



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ವಿಷಯ: Modified Estimate for Reconstruction of Drains and Covering Slab in Ward No.05(jakkur) byatarayanapura Sub Division. ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಉಲ್ಲೇಖ: ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ ಮುನೀಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 25.11.2013
2	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Modified Estimate for Reconstruction of Drains and Covering Slab in Ward No.05(jakkur) byatarayanapura Sub Division. ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 19.95 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ರೂ. 19,74,772.00 (-1%) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಮುಂದುವರೆದು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ ಮುನೀಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 25/11/13 ರಂದು ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 19,73,710.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 19,74,772.00 (-1.00%) ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸಿಪ್, ಹಾಗೂ ಇ.ಎ.ಆರ್.ಎಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
4	Assistant Executive Engineer Byatarayanapura Sub Division B.E. (S.D.) Bangalore
5	21/12/2013

ಇ.ವಿ.ಆರ್.ವಲಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05ರ Reconstruction of Drains and Covering Slab in Ward No.05(jakkur) byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರೂ. 19,74,772.00 (-1.00%) ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿ:17.05.2013ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ, ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತೆ ದಿ:25.11.2013ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಡತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ, ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ ರವರು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 19,73,710.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

CE (TLUK)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಜ್ಞಾನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ನಗರಾಂಗಣ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಕಂಡಿಕೆ 10ನೇ 7ರವರೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
(8) ಕ್ರಾ.ಸ: ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸೂಲಾತಿ, ಕಾಮಗಾರಿ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದುಂಟಾದ
ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು
ಪತ್ರಿಕೆ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತೆ: ರೂ 19,73,710=00)ಗೆ "ಅನುಮೋದನೆ"
ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ.

ಮು.ಅ.ಯು.: Modified Est. Rs 20.00 Lakh
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ.

02.12.13

Chief Engineer
Malahanka Zone
Bangalore Mahanagara Palika

ಅಪರ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ಯು.ಪಂ.ಕೆ.ವಲಗೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
N. NO: 5 (Jakkur) Byt. Sub Divn.
2-12-2013
ಜ್ಞಾನಪುರ ವಿಭಾಗ - 52.